DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. Z2024 – 63

uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „*Dodatok*“)

uzatvorený medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

OBSTARÁVATEĽ:	**Obec Rajecká Lesná**
Sídlo:	Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
Štatutárny zástupca:	Mgr. Erika Lašútová, starostka obce
Osoby oprávnené na rokovanie:	Mgr. Erika Lašútová
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 5432
IČO:	00321583
DIČ:	2020637113

(ďalej ako „*Obstarávateľ*“) na strane jednej

a

ZHOTOVITEĽ:	**ARCH KRAJČ s.r.o.**
Sídlo:	M. Šinského 9, 010 07 Žilina
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Peter Krajč
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. arch. Peter Krajč
Bankové spojenie:	Prima banka a. s. Žilina
Číslo účtu:	SK12 5600 0000 0018 9119 5001
IČO:	56631707
IČ DPH:	SK2122367456

(ďalej len ako „*Zhotoviteľ*“)
(spolu *Obstarávateľ* a *Zhotoviteľ* aj ako „*Zmluvné strany*“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5. 11. 2024 Zmluvu o dielo č. Z2024 – 63 pre vypracovanie Zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu Obce Rajecká Lesná (ďalej len „*Zmluva*“). Zmluvné strany následne uzatvorili dňa 27. 12. 2024 Dohodu o postúpení práv a povinností k Zmluve o dielo č. Z2024 – 63 pod ev. č. Z2024 – 73.

2. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. 10. 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho došlo s účinnosťou **od 1. 1. 2025** k zmene základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.

3. V priebehu realizácie diela došlo súčasne k omeškaniu so zhotovením diela, z dôvodu výpadku katastra nehnuteľností a tiež zapracovaniu pripomienok zo strany Obstarávateľa, preto z objektívnych dôvodov nebolo možné vypracovať a dodať dielo v zmluvne dohodnutých termínoch. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany vzájomne dohodli, že termín dodania diela podľa Zmluvy sa predĺži.

4. Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením článku XI. ods. 11.2 Zmluvy uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. **Mení sa čl. V ods. 5.1. Zmluvy, ktorý znie:**
   „5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Obstarávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa článku III. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa	*čas trvania etapy*
1. etapa: Zmena a doplnok č. 5 ÚPN O Rajecká Lesná – návrh	***50 týždňov od podpisu Zmluvy***
2. etapa: Zmena a doplnok č. 5 ÚPN O Rajecká Lesná – dopracovanie po pripomienkovom konaní (čistopis)	***6 týždňov od doručenia vyhodnotenia pripomienok***

Poznámka: 2. etapa bude realizovaná priebežne podľa potreby OSO na získanie §9, §13, §25.“

2. **Mení sa čl. VI ods. 6.2. Zmluvy, ktorý znie:**
   „6.2 Cena za dielo je stanovená pre jednotlivé etapy na základe Cenovej ponuky, ktorá je Prílohou č. 1 k tejto Zmluve:

Etapa	*Názov položky, opis*	*Cena bez DPH*
1	***Vypracovanie zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu obce Rajecká Lesná – Návrh***	***3 600 €***
2	***Vypracovanie zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu obce Rajecká Lesná – Dopracovanie po pripomienkach***	***1 400 €***
	Spolu	***5 000 €***

Uvedené ceny sú za tri sady dokumentácie v každej etape (predpokladaná cena za jednu sadu je 100 – 120 €, sadu tvorí textová a výkresová časť podľa bodu 3.1).“

K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov účinných ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na nasledujúcom webovom sídle objednávateľa www.rajeckalesna.info a CRZ.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, 1 vyhotovenia pre Obstarávateľa a 1 vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

Na dôkaz čoho bol tento Dodatok podpísaný nasledovne:

V Rajeckej Lesnej, dňa 21. 7. 2025

.....

Za objednávateľa:
Mgr. Erika Lašútová
starostka obce

V Rajeckej Lesnej, dňa 21. 7. 2025

.....

Za zhotoviteľa:
Ing. arch. Peter Krajč