DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. Z2025 – 17 / 2025

Uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „*Dodatok*“)

uzatvorený medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Rajecká Lesná**
Sídlo:	Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
Zástupca vo veciach zmluvných:	Mgr. Erika Lašútová, starostka obce
IČO:	00321583
DIČ:	2020637113
Bankové spojenie:	**VÚB banka, a. s.**
IBAN:	SK57 0200 0000 0021 0170 3353
SWIFT:	SUBASKBX
Kontakt:	e-mail: info@rajeckalesna.info, tel. č.: +421 910 205 557

(*ďalej len ako „objednávateľ“*)

a

ZHOTOVITEĽ:	**VIMI Projekt s.r.o.**
Sídlo:	Školská 525/24, 013 24, Strečno okr. Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Viliam Michálek, PhD.
IČO:	55872247
DIČ:	2122108791
IČ DPH:	-
Registrácia:	Okresný súd Žilina, registrácia č. Sro/83556/L
Bankové spojenie:	**Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**
IBAN:	SK30 8330 0000 0023 0270 7676
Kontakt:	e-mail: vimiprojekt@gmail.com, tel. č.: +421 948089798

(ďalej len ako „*zhotovitel*“)
(spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 4. 2025 Zmluvu o dielo č. Z2025 – 17 / 2025 (ďalej len „*Zmluva*“), ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavebné úpravy školskej kuchyne v Základnej škole Rajecká Lesná“ (ďalej aj ako „dielo“). Zmluvné strany následne

uzatvorili dňa 29. 9. 2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z2025 – 17 / 2025, č. Zmluvy: Z2025 – 47 (ďalej len „Dodatok č. 1 k Zmluve“).

2. Tento dodatok sa uzatvára **z dôvodu zrušenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov** a z dôvodu **účinnosti nového zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) od 1. 4. 2025**.

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 8 ods. 1. Zmluvy v nasledovnom znení:

Článok 1
PREDMET DODATKU

1. **Mení sa Článok 1 ods. 2. Zmluvy, ktorý znie:**

*„2. **VYPRACOVANIE A DODANIE KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE V STUPNI STAVEBNÝ ZÁMER (SZP) + PROJEKT STAVBY (PSP)***

*„**Stavebné úpravy školskej kuchyne v Základnej škole Rajecká Lesná“***
sídlo budovy: Základná škola Rajecká Lesná 414, 013 15 Rajecká Lesná
(ďalej len „projektová dokumentácia“).

Budova Základnej školy Rajecká Lesná je vo vlastníctve Obce Rajecká Lesná (k. ú. Rajecká Lesná, parc. reg. KN-C 125/1, KN-C 125/3, LV č. 1).“

2. **Mení sa Článok 1 ods. 4. Zmluvy, ktorý znie:**
„4. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa Článku 3 tejto Zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 35 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby a projekt stavby na ohlásenie bude pre potreby overenia projektu stavby na ohlásenie a realizáciu stavebného diela vyhotoveného podľa projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v platnom znení, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STNE N, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2023). ***Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.****“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 k Zmluve zostávajú nezmenené.

Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na nasledujúcom webovom sídle objednávateľa www.rajeckalesna.info a CRZ.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

Na dôkaz čoho bol tento Dodatok podpísaný nasledovne:

V Rajeckej Lesnej, dňa 27. 11. 2025

.....

Za objednávateľa:
Mgr. Erika Lašútová
starostka obce

V Rajeckej Lesnej, dňa 27. 11. 2025

.....

Za zhotoviteľa:
Ing. Viliam Michálek, PhD.