DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. Z2025 – 17 / 2025

Uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „*Dodatok*“)

uzatvorený medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Rajecká Lesná**
Sídlo:	Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
Zástupca vo veciach zmluvných:	Mgr. Erika Lašútová, starostka obce
IČO:	00321583
DIČ:	2020637113
Bankové spojenie:	**VÚB banka, a. s.**
IBAN:	SK57 0200 0000 0021 0170 3353
SWIFT:	SUBASKBX
Kontakt:	e-mail: info@rajeckalesna.info, tel. č.: +421 910 205 557

(*ďalej len ako „objednávateľ“*)

a

ZHOTOVITEĽ:	**VIMI Projekt s.r.o.**
Sídlo:	Školská 525/24, 013 24, Strečno okr. Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Viliam Michálek, PhD.
IČO:	55872247
DIČ:	2122108791
IČ DPH:	-
Registrácia:	Okresný súd Žilina, registrácia č. Sro/83556/L
Bankové spojenie:	**Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**
IBAN:	SK30 8330 0000 0023 0270 7676
Kontakt:	e-mail: vimiprojekt@gmail.com, tel. č.: +421 948089798

(ďalej len ako „*zhotoviteľ*“)
(spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 4. 2025 Zmluvu o dielo č. Z2025 – 17 / 2025 (ďalej len „*Zmluva*“), ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavebné úpravy školskej kuchyne v Základnej škole Rajecká Lesná“ (ďalej aj ako „dielo“).

2. V priebehu realizácie diela došlo k omeškaniu so zhotovením diela, z dôvodu náročnosti diela a nevyhnutných konzultácii s príslušnými orgánmi, ktoré sa k čiastkovým návrhom

projektovej dokumentácie vyjadrujú. Na základe týchto okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať nie je možné vypracovať a dodať dielo v zmluvne dohodnutom termíne. Z uvedeného dôvodu a na základe informácie zhotoviteľa o uvedenej situácii (ev. č. 743/2025 zo dňa 18. 9. 2025) sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že termín dodania diela podľa Zmluvy sa predĺži o 2 kalendárne mesiace.

3. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 8 ods. 1. Zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok 1
PREDMET DODATKU

1. **Mení sa Článok 4 ods. 1. Zmluvy, ktorý znie:**
   „1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet Zmluvy uvedený v Článku 1 tejto Zmluvy a za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v tejto Zmluve v termíne najneskôr do 30. 11. 2025.“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na nasledujúcom webovom sídle objednávateľa www.rajeckalesna.info a CRZ.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

Na dôkaz čoho bol tento Dodatok podpísaný nasledovne:

V Rajeckej Lesnej, dňa 29. 9. 2025

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Erika Lašútová
starostka obce

V Rajeckej Lesnej, dňa 29. 9. 2025

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Viliam Michálek, PhD.